
Wiadomości
W związku z komunikatem opublikowanym 23.12.2020 r. na stronie

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/397 dotyczącym wydłużenia terminu wydatkowania kwoty

dofinansowania w naborze nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonym w trybie

nadzwyczajnym, IZ WRPO 2014+ informuje, iż istnieje możliwość wydłużenia okresu realizacji

projektu wybranego w ww. naborze o maksymalnie 3 miesiące.

Powyższa możliwość dotyczy tych Beneficjentów, którzy w pierwotnie zaplanowanym okresie

realizacji projektu (tj. do 31.12.2020 r.) nie zdążyli zrealizować wszystkich działań projektowych

określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, a tym samym nie będą

w stanie przedstawić wskazanej w § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie dokumentacji potwierdzającej

wykonanie wszystkich wskaźników dla rozliczenia kwot ryczałtowych

w pierwotnie zaplanowanym okresie realizacji projektu.

Beneficjentom, którzy zrealizowali założenia wynikające z wniosku o dofinansowanie do końca

pierwotnego okresu realizacji projektu (tj. do 31.12.2020 r.) i mają możliwość ich udokumentowania

zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie, nie przysługuje możliwość

wydłużenia okresu projektu.
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